

Kaevetööluba nr 2023-55-L lõpetamise otsus

Kaevaja:	AS Merko Ehitus Eesti	
Reg nr:	[12203636	
Tel, e-post:	56805312, kristo.paumets@merko.ee	
Vastutav isik:	Kristo Paumets	
Ametinimetus:		
Kaevetöö tellija:	Tallinna Kommunaalamet	
Tellijapoolne järelvalve:	TPJ Inseneribüroo OÜ 56804861 info@tpj.ee	
Töö teostamise koht:	Gonsiori tn	
Piirkonna täpsustus:	Tallinn, Kesklinn Tartu mnt, Kivisilla tn, Gonsiori tn, A.Laikmaa tn, Hobujaama tn, Ahtri tn, Laeva tn, Kuunari tn, Kai tn, Logi tn, Rumbi tn, Kursi tn, Põhja pst ja Mere pst	
Toimumiskoht:	Sõidutee, kõnnitee ja haljasala	
Töö nimetus:	Tee ehitamine Elektrikaabli paigaldamine Gaasitrassi ehitus Kanaliseatsioonitrassi ehitus Sidekaablite paigaldamine Soojustrassi ehitus Tänavavalgustuse ehitus Vanasadama ja Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ühendava trammiliini ehitus	
Taotluse esitamise kuupäev:		
Kaevetööloa jõustumise kuupäev:	13. märts 2023	
Töö tähtaeg:	algus 13.03.2023 9:30	lõpp 27.12.2024 20:00
Lisainfo:	Tööde (teesulgemiste) eeldatav lõpu aeg on planeeritud 2024a sügisesse. Bussid on ümbersõidul alates 7.03.2023. lisainfo https://transport.tallinn.ee/	
Pikendatud:		
Pikendamise põhjendus:		
Järeлтаastamine		
Eritingimus(ed):		
Lõpetamise otsuse väljastaja:	Rimants Šarkovski, lubade menetluse osakond, kavetöölubade koordinaator	

Kaevetööloa väljaandja kontakt: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Lubade menetluse osakond

Müüdi 2, 15197 TALLINN

Tel 645 7158

E-post: rimants.sarkovski@tallinnlv.ee