

## Kaevetööluba nr.2025-194

Kaevaja:	<b>AS KE INFRA</b>	
Reg nr:	10191969	
Tel, faks, e-post:	5060517, olari@keinfra.ee	
Vastutav isik:	Olari Randmäe	
Ametinimetus:	projektijuht	
Kaevetöö tellija:	AS TALLINNA VESI, AS Utilitas Tallinn	
Tellijapoolne järelvalve:	Fren Hiip, Jevgeni Aleksandrov	
Töö teostamise koht:	Paljassaare tee 1	
Piirkonna täpsustus:	Töömaa algab Paljassaare tee 1 juurest ja hõlmab ka kogu Paljassaare põik tänavat. Kuna Paljassaare tee ja Paljassaare põik on tupiktänavad, siis rajatakse liikuse tagamiseks kas ajutised freesipurukattega ajutised teed ja osaliselt suunatakse liiklus ümber Laevatiku ja Paagi tn kaudu. Antud kaeveloa taotlusel olev ala, Paljassaare tee 1 piirkonnas, kattub kaeveloaga 10 93 09, kuna tööde tsoonid kattuvad.	
Toimumiskoht:	Sõidutee, kõnnitee ja haljasala	
Töö nimetus:	Elektrikaabli paigaldamine Gaasitrassi ehitus Kanalisatsioonitrassi ehitus Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus Reoveekanalisatsiooni ehitus Sadevee kanalisatsiooni ehitamine Soojustrassi ehitus	
Taotluse esitamise kuupäev:	26.05.2025 17:16	
Kaevetööloa jõustumise kuupäev:	30. mai 2025	
Töö tähtaeg:	algus 30.05.2025 8:00	lõpp 13.11.2026 17:00
Lisainfo:	<b>Tööd kestavad kuni 2026a sügiseni. Talveperioodil on plaan tööde teha paus ja liiklus avada.</b>	
Pikendatud:		
Pikendamise põhjendus:		
Järeлтаastamine		
Eritingimus(ed):		

Loa väljastaja:

Anton Andrianov lubade menetluse osakonna peaspetsialist

Kaevetööloa väljaandja kontakt: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Lubade menetluse osakond

Müüdi 2, 15197 TALLINN

Tel 645 7158

E-post: [rimants.sarkovski@tallinnlv.ee](mailto:rimants.sarkovski@tallinnlv.ee)