

Kaevetööluba nr.2016-134-1

Kaevaja:	Ehitusfirma SMT OÜ	
Reg nr:	11355841	
Tel, faks, e-post:	+37255561295, juri@smtehitus.ee	
Vastutav isik:	Juri Sušetski	
Ametinimetus:	Projektijuht	
Kaevetöö tellija:	Elektrilevi OÜ	
Tellijapoolne järelvalve:	Janar Tükk	
Töö teostamise koht:	Tindi tn, Kakumäe tee, Tindi tn	
Piirkonna täpsustus:	, ,	
Toimumiskoht:	Haljasala, sõidutee ja haljasala	
Töö nimetus:	Elektrikaabli paigaldamine	
Taotluse esitamise kuupäev:	18.05.2016 10:00	
Pikendatud kaevetööloa jõustumise kuupäev:	4. juuli 2016	
Töö tähtaeg:	algus 26.05.2016 8:00	lõpp 24.06.2016 17:00
Lisainfo:	Kakumäe tee 94, 96, 98, 100, 102 korterelamute elektriliitumise kaablite ja kilpide paigaldus, ning piirkonna alajaama ehitustööd koos keskpinge kaabli paigaldamisega	
Pikendatud:	1. Etapp: 26.05.2016 08:00 - 15.07.2016 17:00 2. Etapp: 26.05.2016 08:00 - 15.07.2016 17:00	
Pikendamise põhjendus:	Tööde käigus rikutud katete taastamine võtab rohkem aega, kui projektijärgne taastamine	
Järeлтаastamine		
Eritingimus(ed):		
Loa väljastaja:	Hardi Tamme kaevetööde osakonna juhataja	

Kaevaja kinnitus:	Olen tutvunud Tallinna linna kaevetööde eeskirjaga ja kohustun	Vastutava isiku allkiri
-------------------	--	-------------------------

(Allkirjastatakse loa üleandmisel kaevajale)	täitma eeskirjas kehtestatud nõudeid.	
---	--	--

Kaevetööloa väljaandja kontakt: Tallinna Kommunaalamet

Kaevetööde osakond

Müüdi 2, 15197 TALLINN

Tel 645 7153, faks 640 4462,

E-post: hardi.tamme@tallinnlv.ee