

## Kaevetööluba nr.2017-10-2

Kaevaja:	<b>OÜ Astlanda Ehitus</b>	
Reg nr:	11366804	
Tel, faks, e-post:	+372 6988000, astlanda@astlanda.ee	
Vastutav isik:	<b>Simmo Rästas</b>	
Ametinimetus:	Välisvõrkude objektijuht	
Kaevetöö tellija:	Riigi Kinnisvara AS	
Tellijapoolne järelvalve:	Vadim Mahkats	
Töö teostamise koht:	Lubja tn, Lubja tn, Lubja tänav T1	
Piirkonna täpsustus:	Kinnistu "Lubja tn 4" kõrval, fooriga ülekäiguraja juures., Kinnistu "Lubja tn 4" kõrval, Kõnnitee "Lubja tn 4" kõrval, Lubja-Vilmsi fooriga ristmiku juures	
Toimumiskoht:	Kõnnitee, sõidutee ja haljasala	
Töö nimetus:	Gaasitrassi ehitus Elektrikaabli paigaldamine	
Taotluse esitamise kuupäev:	16.01.2017 9:15	
Pikendatud kaevetööloa jõustumise kuupäev:	2. märts 2017	
Töö tähtaeg:	algus 21.01.2017 8:00	lõpp 27.02.2017 19:00
Lisainfo:	<b>Gaasitorustiku ümbertõstmine Lubja tänaval. Elektrimaakaabelliini rajamine Lubja tänav kõnniteel, Lubja-Vilmsi ristmiku lähistel.</b>	
Pikendatud:	3. Etapp: 13.02.2017 08:00 - 10.03.2017 19:00	
Pikendamise põhjendus:	Elektrikaablite ümberühendamiseks vajalike katkestuste teostamine nihkus tehniliste põhjustel edasi.	
Järeldaastamine		
Eritingimus(ed):		
Loa väljastaja:	Hardi Tamme kaevetööde osakonna juhataja	

Kaevaja kinnitus:	Olen tutvunud Tallinna linna	Vastutava isiku allkiri
-------------------	------------------------------	-------------------------

(Allkirjastatakse loa üleandmisel kaevajale)	kaevetööde eeskirjaga ja kohustun täitma eeskirjas kehtestatud nõudeid.	
---	---	--

Kaevetööloa väljaandja kontakt: Tallinna Kommunaalamet

Kaevetööde osakond

Müнди 2, 15197 TALLINN

Tel 645 7153, faks 640 4462,

E-post: [hardi.tamme@tallinnlv.ee](mailto:hardi.tamme@tallinnlv.ee)