

Kaevetööluba nr.2019-196-3

Kaevaja:	Bonava Eesti OÜ	
Reg nr:	11398856	
Tel, faks, e-post:	55652430, klaus.treimann@bonava.com	
Vastutav isik:	Tanel Villmäe	
Ametinimetus:		
Kaevetöö tellija:	Bonava Eesti OÜ	
Tellijapoolne järelvalve:	Fren Hiiop	
Töö teostamise koht:	Liikuri tn 20	
Piirkonna täpsustus:	Liikuri tn 20 esine parkla, kus edaspidi on ligipääs Liikuri 18 a ja b majadele.	
Toimumiskoht:	Sõidutee ja kõnnitee	
Töö nimetus:	Muu Liikuri 20 parkla ehitus- teetööd ja tänavavalgustuse uuendamine.	
Taotluse esitamise kuupäev:	27.05.2019 13:17	
Pikendatud kaevetööloa jõustumise kuupäev:	5. september 2019	
Töö tähtaeg:	algus 27.05.2019 12:00	lõpp 31.08.2019 17:00
Lisainfo:	Olemasoleva asfaltkatte ja äärekivide eemaldamine. Uute aluste tegemine, asfalteerimine ja tänavavalgustuse kannude ja mastide vahetus.	
Pikendatud:	1. Etapp: 27.05.2019 12:00 - 30.09.2019 17:00	
Pikendamise põhjendus:	Kommunaalameti kooskõlastust ootame TV lahendusele.	
Järeлтаastamine		
Eritingimus(ed):		
Loa väljastaja:	Hardi Tamme kaevetööde osakonna juhataja	

Kaevaja kinnitus:	Olen tutvunud Tallinna linna kaevetööde eeskirjaga ja kohustun	Vastutava isiku allkiri
-------------------	--	-------------------------

(Allkirjastatakse loa üleandmisel kaevajale)	täitma eeskirjas kehtestatud nõudeid.	
---	--	--

Kaevetööloa väljaandja kontakt: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Kaevetööde osakond

Müüdi 2, 15197 TALLINN

Tel 645 7153, faks 640 4462,

E-post: hardi.tamme@tallinnlv.ee