

Tallinna Transpordiamet

liikluskorralduse osakond

Vabaduse väljak 10, 10146 TALLINN

tel 640 4319, teesulgemine@tallinnlv.ee

**TEE AJUTISE SULGEMISE LUBA NR 2022-1217-5**

**Välja antud 28. detsember 2022**

Taotleja	AS KE INFRA
Aadress	
Vastutaja	Olari Randmäe
Ametinimetus	projektijuht
Mobiiltelefon	5060517
Suletav ala	Raua tn, Pronksi tn, E. Viiralti tn 3, Raua tn, Pronksi tn, E. Viiralti tn 3, Pronksi tn, Narva mnt 12, Raua tn, Pronksi tn, E. Viiralti tn, Pronksi tn, Raua tn, Pronksi tn, Pronksi tn, E. Viiralti tn, Narva mnt 12, Raua tn, Pronksi tn, E. Viiralti tn 3, Raua tn, Pronksi tn, E. Viiralti tn 3
Tee sulgemise koht	Kõnnitee1(paaritud numbrid), kõnnitee2(paaritud numbrid), sõidutee
<p>Piirkonna täpsustus Pronksi tn ristmiku piirkonnas Raua tn osaline sulgemine., Narva mnt ja Kunderi vaheline lõik osaliselt suletud. Avatud 1 rada suunaga Narva maanteelt Tartu mnt poole Kunderi ja Gonsiori vahelises lõigus avatud 1+1 Lisaks suletud Pronksi ja Raua tn ristmik Kunderi ja Gonsiori vahelisel lõigul on lisatud skeemile kohustusliku sõidusuuna ja dubleeriv 30 kiiruse märk Kunderi ristmikul, Pronksi tn ristmik on suletud (juurdepääs Tartu mnt poolt)., Pronksi tn ristmiku piirkonnas Raua tn suletud., Löökaude parandamine Pronksi tn lõigus Gonsiori-Kunderi. Narva mnt ja Kunderi vaheline lõik suletud. Avatud ainult Gonsiori ristmik Lisaks suletud Pronksi ja Raua tn ristmik , Pronksi tn ristmik on suletud (juurdepääs Tartu mnt poolt)., Narva mnt - Raua tn., V.Reimani ja Pronksi tänava vaheline lõik (1 otse sõidurada suletud kuid tagatakse 2 sõidurajaga otse liiklus - teine Narva mnt sõidurada suunatakse trammiteele juba enne Pronksi tn ristmikku)., Pronksi tn ristmiku piirkonnas Raua tn suletud., Narva mnt ja Kunderi vaheline lõik osaliselt suletud. Avatud 1 rada suunaga Narva maanteelt Tartu mnt poole Kunderi ja Gonsiori vahelises lõigus avatud 1+1 Lisaks suletud Pronksi ja Raua tn ristmik , Pronksi tn ristmik on suletud (juurdepääs Tartu mnt poolt)., Tartu mnt 25 juures, Pronksi tn ristmiku piirkonnas Raua tn osaline sulgemine., Gonsiori-J.Kunderi tn, Narva mnt ja Raua tn vaheline lõik, Pronksi tn ristmik on suletud (juurdepääs Tartu mnt poolt)., V.Reimani ja Pronksi tänava vaheline lõik (1 otse sõidurada suletud kuid tagatakse 2 sõidurajaga otse liiklus - teine Narva mnt sõidurada suunatakse trammiteele juba enne Pronksi tn ristmikku)., Pronksi tn ristmiku piirkonnas Raua tn suletud., Narva mnt ja Kunderi vaheline lõik osaliselt suletud. Avatud 1 rada suunaga Narva maanteelt Tartu mnt poole Kunderi ja Gonsiori vahelises lõigus avatud 1+1 Lisaks suletud Pronksi ja</p>	

Raua tn ristmik Kunderi ja Gonsiori vahelisel lõigul on lisatud skeemile kohustusliku sõidusuuna ja dubleeriv 30 kiiruse märk Kunderi ristmikul, Pronksi tn ristmik on suletud (juurdepääs Tartu mnt poolt)., Pronksi tn ristmiku piirkonnas Raua tn suletud., Narva mnt ja Raua tn vaheline lõik suletud. Kunderi ja Gonsiori vahelises lõigus avatud 1+1  
Lisaks suletud Pronksi ja Raua tn ristmik , Pronksi tn ristmik on suletud (juurdepääs Tartu mnt poolt).

Sulgemise põhjus	Soojustrassi ehitus Muu Veetorustiku ehitus Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus Tee ehitamine Tänavavalgustuse ehitus Sidekaablite paigaldamine Kanalisatsioonitrassi ehitus Gaasitrassi ehitus Elektri kaabli paigaldamine Jõe ja Pronksi tn rekonstrueerimine
------------------	---

Sulgemise aeg	algusaeg 10.10.2022 10:00	lõppaeg 28.04.2023 18:00
---------------	---------------------------	--------------------------

Lisateave  1. etapp: 10.10.2022 10:00 - 17.10.2022 10:00 Pronksi tn - Sõidutee - 18 m (18 m), Kõnnitee1(paaritud numbrid) - 2.5 m (5 m), Kõnnitee2(paaritud numbrid) - 2 m (4 m) 2. etapp: 10.10.2022 10:00 - 21.10.2022 18:00 Pronksi tn - Kõnnitee1(paaritud numbrid) - 2 m (3.5 m), Sõidutee - 3 m (28 m) 3. etapp: 17.10.2022 10:00 - 14.11.2022 12:00 (pikendatud) Pronksi tn - Sõidutee - 16 m (16 m) Pronksi tn - Sõidutee - 18 m (18 m), Kõnnitee1(paaritud numbrid) - 2.5 m (5 m), Kõnnitee2(paaritud numbrid) - 2 m (4 m) E. Viiralti tn - Sõidutee - 6 m (6 m) 4. etapp: 03.11.2022 10:00 - 06.12.2022 10:00 (pikendatud) Narva mnt 12 - Sõidutee - 3.5 m (17 m), Kõnnitee2(paaritud numbrid) - 3.5 m (5 m) 5. etapp: 07.11.2022 10:00 - 14.11.2022 12:00 (pikendatud) Raua tn - Sõidutee - 3 m (7 m), Kõnnitee1(paaritud numbrid) - 3 m (3 m) 6. etapp: 14.11.2022 12:00 - 06.12.2022 10:00 (lühendatud) Raua tn - Sõidutee - 7 m (7 m), Kõnnitee1(paaritud numbrid) - 3 m (3 m) Pronksi tn - Sõidutee - 15 m (18 m), Kõnnitee1(paaritud numbrid) - 2.5 m (5 m), Kõnnitee2(paaritud numbrid) - 2 m (4 m) E. Viiralti tn - Sõidutee - 6 m (6 m) 7. etapp: 06.12.2022 10:00 - 20.12.2022 20:00 Raua tn - Sõidutee - 7 m (7 m), Kõnnitee1(paaritud numbrid) - 3 m (3 m) Pronksi tn - Sõidutee - 18 m (18 m), Kõnnitee1(paaritud numbrid) - 2.5 m (5 m), Kõnnitee2(paaritud numbrid) - 2 m (4 m) E. Viiralti tn 3 - Sõidutee - 6 m (6 m) 8. etapp: 20.12.2022 20:00 - 28.12.2022 10:00 (lühendatud) Narva mnt 12 - Sõidutee - 3.5 m (17 m), Kõnnitee2(paaritud numbrid) - 3.5 m (5 m) Raua tn - Sõidutee - 7 m (7 m), Kõnnitee1(paaritud numbrid) - 3 m (3 m) Pronksi tn - Sõidutee - 15 m (18 m), Kõnnitee1(paaritud numbrid) - 2.5 m (5 m), Kõnnitee2(paaritud numbrid) - 2 m (4 m) E. Viiralti tn 3 - Sõidutee - 6 m (6 m) 9. etapp: 28.12.2022 10:00 - 28.12.2022 16:00 Raua tn - Sõidutee - 7 m (7 m), Kõnnitee1(paaritud numbrid) - 3 m (3 m) Pronksi tn - Sõidutee - 18 m (18 m), Kõnnitee1(paaritud numbrid) - 2.5 m (5 m), Kõnnitee2(paaritud numbrid) - 2 m (4 m) E. Viiralti tn 3 - Sõidutee - 6 m (6 m)
---

10. etapp: 28.12.2022 16:00 - 28.04.2023 18:00  
Raua tn - Sõidutee - 3 m (7 m), Kõnnitee1(paaritud numbrid) - 3 m (3 m)  
Pronksi tn - Sõidutee - 15 m (18 m), Kõnnitee1(paaritud numbrid) - 2.5 m (5 m),  
Kõnnitee2(paarisnumbrid) - 2 m (4 m)  
E. Viiralti tn 3 - Sõidutee - 6 m (6 m)

Loa andmise alus: Tallinna Linnavalitsuse 2013a määrus nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri”

Loa taotleja on kohustatud:

- 1) tähistama suletava ala transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse skeemi kohaselt, sealhulgas paigaldama suletava ala lähedusse vajalikud liikluskorraldusvahendid, piirded ja teabetahvli, mis vastab Majandus- ja taristuministri 13. juuli 2018 määrusele nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele”;
- 2) suletaval alal ja ühe meetri ulatuses suletavast alast või paigaldatud piiretest järgima Tallinna linna heakorra eeskirja;
- 3) pärast sulgemise lõpetamist kõrvaldama ajutised märgid ja piirded ning heakorrastama eelnevalt suletud ala;
- 4) hüvitama transpordiametile sulgemisega kaasnevad liikluse ümberkorraldamise kulud. Linnavalitsusel on õigus oma korraldusega vabastada sulgeja liikluse ümberkorraldamisega seotud kulude hüvitamisest;
- 5) transpordiameti nõudmisel linnaliikluse seisukohalt oluliste sulgemiste puhul töötama puhkepäeviti või ööpäev läbi, kui sellega ei häirita ümberkaudsete elanike öörahu;
- 6) teavitada sulgemisest isikuid, keda sulgemine vahetult puudutab, eelkõige suletaval alal elavaid elanikke ja seal asuvaid ettevõtteid ja asutusi;
- 7) tagada jalakäijate ja sõidukite juurdepääs sulgemispiirkonnas asuvatele ettevõtetele, asutustele ja elamutele;
- 8) sulgemisloa peatamise või kehtetuks tunnistamise otsuse saamisel võtma kohe tarvitusele kõik abinõud sulgemise lõpetamiseks;
- 9) võimaldama sulgemisloa või selle koopiat ning liikluskorralduse skeemiga tutvuda ka suletaval alal.

Tänava ajutise sulgemise loa kehtivusaja pikendamise vajadusest tuleb Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonnale teatada vähemalt kaks tööpäeva enne loa kehtivusaja lõppu.

Allkirjastaja: Marek Helinurm

Koostaja: Marek Helinurm