
Jõe tn paaritute nr majade poolne suletud alates 10.04.23- 05.07.23.(SKEEM 1_35)
Jõe paaris nr majade poolne äär suletud Kuni 10.04.23 ja uuesti 05.07.23 kuni 11.09.23 (SKEEM 1_32)
Narva mnt sõidutee suletud 03.07.23-11.09.23. Arvestatud, et läbipääs vaid kohalikele elanikele ja ehitustranspordile
Pronksi tn sõidutee Narva mnt ja Raua tn vahel osaliselt suletud kuni 25.07.23. Lõigul rakendatakse ka perioodi sees täissulgemise lahendust
Plaan on koostatud eeldusel, et Reimani tn kahesuunaline avatud sh ka Gonsiori tn ristmiku osa, kahesuunaline perioodil 18.04-20.05 ja seda saavad kasutada mh Päästeautod ja kohalikud liiklemiseks. Antud plaan on kooskõlastatud ka Merko projektijuhi Tiit Joostiga
Raua tn Gonsiori poolne sõidutee osa suletud kuni 20.05.23. Skeem 1_33
Raua tn sõidutee suletud kuni 20.05.23
Pronksi tn sõidutee Raua ja Gonsiori vahel suletud kuni 31.06.23
Alates 18.04.23 suletud Gonsiori Kesklinna poolne osa. Pronksi 1+1 tagatud (skeem 1_33)
02.05.23- 30.06.23 Suletud Pronksi Gonsiori ristmik täismahus (SKEEMID 1_34 ja 1_34.1)
18.04.23-20.04.23 Suletud Kreutzwaldi kasutades nö pool-poolega lahendust. (SKEEMID 4_1 ja 4_2)
03.04.23- 30.04.23 suletud Kunderi tn täislaiuses (SKEEM 1_40)
Pronksi tn sõidutee Tartu mnt ja Gonsiori vahel osaliselt suletud kuni 20 oktoober. Kunderi ja Gonsiori vahelise lõigu ehtiamise ajal suletud täislaiuses
Reidi tee
Ahtri
Tuukri
Narva mnt
Pronksi
Gonsiori
Raua
Tartu mnt
Ravala pst
Mere pst
SADAMA
RAUA
SÜDALINN
MAAKRI
KOMPASS